

Информация о планируемых ремонтных работах в декабре 2016г Луганских ГЭС ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕФТЕПРОДУКТ"

Наименование РЭС	Дата проведения работ	Наименование объекта	Адрес объекта	Планируемые работы	Район	Обесточенные в ходе работ населенные пункты (адреса с указанием улиц)
Восточный район Луганских ГЭС	02, 05, 08, 12.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-95	ул.Мариупольская, 30	кап.ремонт	Жовтневый	г. Луганск п. Кр. Яр ул. Амурская 14-18, 21-23, Керченская 48-68, 45-73, Мариупольская 2-80,1-39, Паторжинского 22, 35-39
Восточный район Луганских ГЭС	01.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-1106	п.Видный-2, ул.Румянцева	кап.ремонт	Ленинский	г. Луганск п. Видный-2 ул. Румянцева 1-7
Восточный район Луганских ГЭС	06, 09, 13.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-788	ул.Южная, консервный цех	кап.ремонт	Жовтневый	г. Луганск ул. 1-я Трамвайная 70-84, 119-137, Газопроводная 112а, Южная 112-124
Восточный район Луганских ГЭС	07, 14, 16.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-784	КСП 8-е Марта, центральная усадьба	кап.ремонт	Жовтневый	г. Луганск ул. Газопроводная, 1а, Монтажная, 2-6, 1, Революционная, 122-150а, 133-159
Восточный район Луганских ГЭС	05.12.2016	ТП-551	ул.Крапивницкого, 3	кап.ремонт	Жовтневый	г. Луганск ул. Расковой д.5, ул.Крапивницкого,3, ул.Крапивницкого,2, ул.Крапивницкого,1
Восточный район Луганских ГЭС	07.12.2016	ТП-553	кв.60-лет Образования СССР, 1	кап.ремонт	Жовтневый	г. Луганск кв.60 лет Обр.СССР,д.1, кв.60 лет Обр.СССР,д.2, кв.60 лет Обр.СССР,д.3
Восточный район Луганских ГЭС	12.12.2016	ТП-337	кв.Левченко, 17а	кап.ремонт	Жовтневый	г. Луганск кв.Левченко, д.19, кв.Левченко, д.19а, кв.Левченко, д.18, кв.Левченко, д.18а, кв.Левченко, д.16в, кв.Левченко, д.16б, кв.Левченко, д.17, кв.Левченко, д.17а, кв.Левченко, д.6а
Восточный район Луганских ГЭС	09.12.2016	ЦРП-26	ул.Фрунзе, 121	кап.ремонт	Жовтневый	
Западный район Луганских ГЭС	01.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-397	Ул. Паркоммуны	Обрезка деревьев	Артемовский	ул. Жуковского 2-44б ул. Паркоммуны 20-40, 47-65
Западный район Луганских ГЭС	01.12.2016	ТП-824	2-я Краснознаменная 49	кап.ремонт	Артемовский	2-я Краснознаменная 49,14А
Западный район Луганских ГЭС	02.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-397	Ул. Паркоммуны	Обрезка деревьев	Артемовский	ул. Жуковского 21-39

Западный район Луганских ГЭС	02.12.2016	ТП-824	2-я Краснознаменная 49	кап.ремонт	Артемовский	2-я Краснознаменная 49,14А
Западный район Луганских ГЭС	05.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-397	Ул. Паркоммуны	Обрезка деревьев	Артемовский	ул. Алчевская 11-37, 42-56 ул. Краснознаменная 153-189, 156-188
Западный район Луганских ГЭС	05.12.2016	ТП-901	пос. Юбилейный ул. К.Маркса д4	кап.ремонт	п. Юбилейный	ул. Пархоменко №1,2,3,4, детсад ввод №1,2 ж/д№3
Западный район Луганских ГЭС	06.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-397	Ул. Паркоммуны	Обрезка деревьев	Артемовский	ул. Зелинского 19-65 ул. Фурмонова 2-16 ул. Мичурина 1-43 ул. Алчевская 2-42 2-й Мичуринский туп. 2-42 ул. Щорса 1-39 ул. Тарасовская 21-45 ул. Совхозная 49-124
Западный район Луганских ГЭС	07.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-397	Ул. Паркоммуны	Замена опоры №4,5	Артемовский	ул. Алчевская 11-37, 42-56 ул. Краснознаменная 153-189, 156-188
Западный район Луганских ГЭС	07.12.2016	ТП-1060	ЛНАУ	кап.ремонт	ЛНАУ	столовая уч.корпус лаборатория ж/д5,9 фотосалон атс общежитие№4,1
Западный район Луганских ГЭС	08.12.2016	ВЛ-6кВ ПС/Т Сталь прис. "ЦРП-2"	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда ул. Веселогоровская пер. Кубанский ул. Партизанская ул. Ордженикидзе ул. Песчаная ул. Смирнова ул. Туркенича ул. Ульяны Громовой

Западный район Луганских ГЭС	09.12.2016	ВЛ-6кВ ПС/Т Сталь прис. "ЦРП-2"	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда ул. Веселогоровская пер. Кубанский ул. Партизанская ул. Ордженикидзе ул. Песчаная ул. Смирнова ул. Туркенича ул. Ульяны Громовой
Западный район Луганских ГЭС	12.12.2016	ВЛ-6кВ ПС/Т Сталь прис. "ЦРП-2"	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда ул. Веселогоровская пер. Кубанский ул. Партизанская ул. Ордженикидзе ул. Песчаная ул. Смирнова ул. Туркенича ул. Ульяны Громовой
Западный район Луганских ГЭС	12.12.2016	ТП-1097	пос. Юбилейный Горького 5	кап.ремонт		ул. Горького 1-8 ЧП Косячкин автомагазин ЧП проходники
Западный район Луганских ГЭС	13.12.2016	ВЛ-6кВ ПС/Т Сталь прис. "ЦРП-2"	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда ул. Веселогоровская пер. Кубанский ул. Партизанская ул. Ордженикидзе ул. Песчаная ул. Смирнова ул. Туркенича ул. Ульяны Громовой
Западный район Луганских ГЭС	14.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-605	ул. Лизы Чайкиной	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. Лизы Чайкиной 15-45
Западный район Луганских ГЭС	14.12.2016	ТП-1011	ул. Гоженко 30	кап.ремонт	п. Юбилейный	ул. Гоженко 105 ул. Я. Лацуса 16-36 детсад строй площадка чп коровал
Западный район Луганских ГЭС	15.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-174	ул. Баха	Обрезка деревьев	Артемовский	ул. Баха 3-31, 2-28 ул. Александровская 15-45
Западный район Луганских ГЭС	16.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-174	ул. Баха	Обрезка деревьев	Артемовский	ул. Баха 3-31, 2-28 ул. Александровская 15-45

Западный район Луганских ГЭС	16.12.2016	ТП-1118	ул. Котовского 3	кап.ремонт	Артемовский	ул. Тарасовская ул. Совхозная ул. Котовского ул. Мухина ул. 2-я Известковая 59 туп. Известковый 1-5
Западный район Луганских ГЭС	19.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-384	Восточный проезд	Обрезка деревьев	Каменнобродский	Восточный проезд 4-22 пер. Физкультурный 71-77 пер. Айвазовского 40-58, 39-63 Пер. Донской. 30-78, 41-63 ул. Волжская
Западный район Луганских ГЭС	20.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-384	Восточный проезд	Обрезка деревьев	Каменнобродский	Восточный проезд 4-22 пер. Физкультурный 71-77 пер. Айвазовского 40-58, 39-63 Пер. Донской. 30-78, 41-63 ул. Волжская
Западный район Луганских ГЭС	20.12.2016	ТП-816	ул. Краснознаменная	кап. ремонт	Артемовский	ул. Фурманого ул. Краснознаменная туп. Алмазный 18-38
Западный район Луганских ГЭС	21.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-384	Восточный проезд	Обрезка деревьев	Каменнобродский	Восточный проезд 4-22 пер. Физкультурный 71-77 пер. Айвазовского 40-58, 39-63 Пер. Донской. 30-78, 41-63 ул. Волжская
Западный район Луганских ГЭС	21.12.2016	ТП-397	ул. Паркоммуны 73	кап.ремонт	Артемовский	ул. Алчевская 45-56 Ул. Паркоммуны жуковского чп касим
Западный район Луганских ГЭС	22.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-915	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда 4-6 ул. Ордженикидзе 135-141 ул. Смирнова 2А-6, 1А-5 ул. Туркенича 2А ул. Фруктовая 2-16, 1-15А
Западный район Луганских ГЭС	23.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-915	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда 4-6 ул. Ордженикидзе 135-141 ул. Смирнова 2А-6, 1А-5 ул. Туркенича 2А ул. Фруктовая 2-16, 1-15А

Западный район Луганских ГЭС	23.12.2016	ТП-191	ул. Левеневского 51	кап. ремонт	Каменнобродский	ул Подгорная ул Левеневского 93 ул Шишкина пер.Бетонный 58-64 пер.Моторный
Западный район Луганских ГЭС	26.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-915	ул. 21-го Мюда	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. 21-го Мюда 4-6 ул. Ордженикидзе 135-141 ул. Смирнова 2А-6, 1А-5 ул. Туркенича 2А ул. Фруктовая 2-16, 1-15А
Западный район Луганских ГЭС	26.12.2016	ТП-105	ул.Совнаркомовская	кап.ремонт	Артемовский	ул.Совнаркомовская пер. 3-й железнодорожный пер.Артемовский 2-22
Западный район Луганских ГЭС	27.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-387	ул. Эстонская	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. Пирогова 20-28, 18,19 ул. Эстонская 34-46, 23-31 пер. 1-й Балтийский 72-108, 81-97 пер. 2-й Балтийский 58-80, 35-69
Западный район Луганских ГЭС	28.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-387	ул. Эстонская	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. Пирогова 20-28, 18,19 ул. Эстонская 34-46, 23-31 пер. 1-й Балтийский 72-108, 81-97 пер. 2-й Балтийский 58-80, 35-69
Западный район Луганских ГЭС	29.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-387	ул. Эстонская	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. Пирогова 20-28, 18,19 ул. Эстонская 34-46, 23-31 пер. 1-й Балтийский 72-108, 81-97 пер. 2-й Балтийский 58-80, 35-69
Западный район Луганских ГЭС	30.12.2016	ВЛ-0,4кВ от ТП-387	ул. Эстонская	Обрезка деревьев	Каменнобродский	ул. Пирогова 20-28, 18,19 ул. Эстонская 34-46, 23-31 пер. 1-й Балтийский 72-108, 81-97 пер. 2-й Балтийский 58-80, 35-69

Контактные телефоны диспетчеров:

Восточный район Луганских ГЭС - 35-37-71

Западный район Луганских ГЭС - 50-01-88

Примечание: *В связи с непредвиденными обстоятельствами (неблагоприятные погодные условия, поломка транспорта и механизмов и др.) выполнение ремонтных работ может переноситься на более поздние сроки, не позднее 1-2 суток. Просим отнестись с пониманием и приносим извинения за временные неудобства.*